

Elenco - anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Campania

Anno di riferimento 2021

Data di pubblicazione: 30/06/2022

Denominazione Stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta ¹	Ambito di interesse nazionale/regionale	Descrizione dell'opera	Localizzazione opera ISTAT-NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo quadro economico	Importo oneri per ultimazione lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità rete	Cause per il non completamento dell'opera ²
COMUNE DI SORRENTO	E12I12000040004	Let. b)	Regionale	Rete fognante 19° Lotto . Progetto di Il Variante di completamento. Stralcio opere da riappaltare – Perizia di variante (via Palomba)	015063080 - ITF33	277.465,28	277.465,28	7,45	Si	Si	Si	No	Let. b)
COMUNE DI LAVIANO	H68H14000000008	Let. b)	Regionale	Riqualificazione urbana del centro abitato di Laviano.	015065063 -	864.387,52	864.387,52	0,00	Si	Si	Si	No	Let. a)
COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA	F65G10000000002	Let. a)	Regionale	Lavori di completamento Parco S. Angelo Piscina con Spogliatoi - Realizzazione Copertura	015064002 -	297.000,00	700.000,00	22,74	No	No	No		Let. a)
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO	H98G05000010006	Let. b)	Regionale	COSTRUZIONE TEATRO COMUNALE	015065034 -	2.325.000,00	1.900.000,00	7,26	No	No	No		Let. a)
COMUNE DI LAVIANO	H68G10002080003	Let. a)	Regionale	Completamento della costruzione ed abbattimento delle barriere architettoniche della palestra comunale ubicata alla Via Mazzini.	015065063 -	456.700,00	336.819,59	2,35	No	No	Si	No	Let. a)

Nota 1 – Stato dell'opera incompiuta (art. 1 comma 2 D.M. 42/2013)

- lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;
- lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
- lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.

Nota 2 – Cause per il non completamento dell'opera (art. 1 comma 1 D.M. 42/2013)

- a) mancanza di fondi;
- b) cause tecniche;
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia;
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.